Dự án Đầu tư xây dựng cầu Móng Sến- Lào Cai
I. Thông tin chung:
   Dự án đầu tư xây dựng cầu Móng Sến- Lào Cai thuộc Gói thầu XL05 Lý trình Km 13+528 Tỉnh lộ 155 Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài –Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT .
   - Tổ chức thực hiện dự án: 

    + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai- Sa Pa.

    + Nhà thầu TVTK: Công ty CP tư vấn thiết kế cầu lớn-hầm.

       + Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh ÍTST-Thăng Long-CTEC-TVGS Lào cai.

       + Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP Cầu 3 Thăng Long - Công ty CP Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long ( MECO) và Tổng công ty xây dựng công trình GT 8-CTCP.

      - Quy mô công trình:

       + Cầu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL, chiều dài phần cầu 637,22 m, mặt cắt ngang cầu Bc=14,5 m gồm 06 nhịp, trong đó 05 nhịp dầm hộp đúc hẫng cân bằng, bố trí theo sơ đồ (45+84,0+132,0+132,0+132,0+84,9)m . Tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế 1%, tĩnh không lớn nhất 89,5m.
      + Kết cấu phần trên: Phần nhịp M1-T1 sử dụng dầm Super T, chiều dài 42,8m; Các  nhịp còn lại sử dụng dầm hộp đúc hẫng cân bằng nhịp lớn nhất 132 m
      + Kết cấu phần dưới: Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi đường kính D1000. Trụ dạng hai thân đặc BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi đường kính D1200-2000.
II. Phần khối lượng thi công của Công ty CP cầu 3 TL và quá trình thi công.
   2.1. Khối lượng thi công của Liên danh .

    Phần khối lượng của Liên danh Công ty CP cầu 3 TL và MECO bao gồm : 

       - Thi công toàn bộ Trụ T3, trụ T4,T5 và Mố M2
       - Thi công toàn bộ dầm hộp đúc hẫng cân bằng tương ứng từ T3 đến M2.

       - Thi công lan can thép và khe co giãn, lớp phủ mặt cầu, bê tông nhựa từ T3 đến M2.
        - Thi công đường đầu cầu phía Sa Pa.

        - Thi công đảm bảo giao thông.
   Tổng giá trị toàn cầu là 493,451444 tỷ đồng, giá trị hợp đồng phần của Liên danh Công ty CP cầu 3 TL và MECO là 70% = 309,33 tỷ đồng. Riêng giá trị phần khối lượng của Công ty CP cầu 3 TL là 199,693 tỷ đồng.
  2.2. Quá trình thi công và tiến độ :

    Cầu Móng Sến được CĐT khởi công ngày 03/01/2020 và Công ty bắt đầu triển khai thi công ngay từ ngày khởi công. Tổng tiến độ của công trình là 646 ngày, từ ngày 11/02/2020 đến ngày 17/11/2021. 

    Tính đến ngày 30/10/2020, Liên danh hai Công ty đã thi công xong phần bệ trụ khung T T4, bệ trụ T5, đang thi công thân trụ T4; T5, đang thi công bệ trụ đúc hẫng T3.
3.3 Sản lượng thực hiện đến nay:
- Giá trị gói thầu: 309,331 tỷ đồng (bao gồm dự phòng phí)
- Giá trị thực hiện đến ngày 30/10/2020 của Liên danh: khoảng 60 tỷ đồng.

- Giá trị thực hiện đến ngày 30/10/2020 của Công ty: khoảng 21,8 tỷ đồng.

